

Приложение
приказ от 29.01.2021 г. № 7

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по функционированию Центра образования
естественно - научной и технологической направленности центра «Точка роста»

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
|--|---|---|--|
| 1. Кадровое обеспечение | | | |
| 1.1 | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» | Горячева Л. В. Колокольцева Э. Ю. Безбородова А. Р. Пудова О. Л. |
| 1.2 | Круглый стол « Этапы работы по созданию и функционированию Центра « Точка роста». | Май 202г. | Администрация школы Горячева Л. В. Колокольцева Э. Ю. Безбородова А. Р. Пудова О. Л. |
| 1.3 | Составить план мероприятий (мастер-классов, семинаров, открытых занятий, консультаций, практикумов) по обмену профессиональным опытом использования современных образовательных технологий преподавания предметов естественно-научного цикла. | В течение года | Администрация школы |
| 2. Организационно – методическая работа | | | |
| 2.1 | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Август 2022г. | Администрация |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | школы |
| 2.2 | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Август 2022г. | Колокольцева Э. Ю. Безбородова А. Р. Пудова О. Л. Горячева Л. В. |
| 2.3 | Составление штатного расписания центра | Август 2022г. | Уткина Е. Н. |
| 2.4 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Сентябрь 2022г. | Колокольцева Э. Ю. Безбородова А. Р. Пудова О. Л. Горячева Л. В. |
| 2.5 | Презентационная выставка проектов 7-10 классов с использованием оборудования Центра «Точка роста» | Ноябрь 2022г. | Администрация школы Учителя предметники |
| 2.6 | Мастер-класс «Чудесная химия», для учащихся 3-4 классов | Декабрь 2022г. | Пудова О. Л. |
| 2.7 | Научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ школьников. | Апрель 2022г. | Администрация школы Учителя предметники |
| 2.8 | Открытое занятие «Занимательная химия», для учащихся 5 классов | Апрель 2022г. | Пудова О. Л. |
| 2.9 | Совещание при директоре « Анализ работы Центра «Точка роста» за 2021-22 учебный год. Планирование работы на 2022-23 | Июнь 2022г. | Администрация школы Учителя предметники |
| 3. Информационное обеспечение | | | |
| 3.1. | Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки | Сентябрь-октябрь 2021г. | Администрация школы |

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|
| 3.2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Сентябрь-октябрь 2021г. | Администрация школы |
| 3.3. | Презентация учебных кабинетов и возможностей современной учебно-материальной базы для организации внеурочной образовательной деятельности | Октябрь 2021г. | Администрация школы |
| 3.4. | Изучение профессионального опыта в вопросах реализации аналогичных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. | В течение года | Уткина Е. Н. Маширова М. В. Горячева Л. В. Колокольцева Э. Ю. Безбородова А. Р. Пудова О. Л. |
| 3.5. | Создание и ведение информационной страницы «Точка роста» на сайте МБОУ СОШ № 11 | в течение года | Мокеева Н. А. Борисов Д. Е. |
| 4. Ресурсное обеспечение | | | |
| 4.1 | Анализ материально-технической базы и учебно-методического оборудования учебных кабинетов. | Июнь-август 2022г. | Администрация школы |
| 4.2 | Реализация плана по укреплению материально-технической базы школы в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 11 | В течение года | Администрация школы |

Директор

М. В. Маширова